



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS**

ANEXO III

GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(X) Gestão do Contrato

RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
Id Ação Preventiva	Análise: verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as áreas internas e externas corretamente.	Responsável: Setor Demandante
Id Ação de Contingência	Contrato Expresso	Responsável: Dirceu da Silva Subti

Responsável/ Responsáveis



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS