



MAPA DE RISCO

Fase de Análise

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

(X) Gestão do Contrato.

Risco 01			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Risco da CONTRATADA não estar com a saúde financeira em dia		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Exigir, na habilitação do licitante, qualificação econômico-financeira compatível com a envergadura do projeto.	C.C.O (Comissão Central Organizadora) / Fornecedor.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Convocação da empresa que se encontra em segundo lugar.	C.C.O (Comissão Central Organizadora).	

Risco 02			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Falta de Fornecimento da Bebida.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	<u>Diversificação de Fornecedores:</u> Estabeleça relacionamentos com múltiplos fornecedores confiáveis para minimizar o risco de interrupções na cadeia de suprimentos. <u>Monitoramento Regular:</u> Realize avaliações regulares da capacidade financeira dos fornecedores e da contratada para garantir que possam atender aos seus requisitos. <u>Contratos Sólidos:</u> Inclua cláusulas nos contratos que detalhem as expectativas de produção e entrega e os procedimentos a serem seguidos em caso de problemas.	C.C.O (Comissão Central Organizadora) / Fornecedor.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	<u>Plano de Produção Alternativa:</u> Convocação da empresa que se encontra em segundo	C.C.O (Comissão Central	



	<p>lugar.</p> <p><u>Comunicação Antecipada:</u> Mantenha canais de comunicação abertos com fornecedores e a contratada, para que possam notificá-lo sobre possíveis problemas com antecedência.</p>	<p>Organizadora).</p>
--	---	-----------------------

Painei/SC, 10 de julho de 2024.

Dirceu da Silva Subtil
Secretário de Administração e Finanças