



GERENCIAMENTO DE RISCOS – MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO ESPORTIVO, NAS MODALIDADES DE FUTSAL E VÔLEI, DESTINADOS À ESCOLINHA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PAINEL, SANTA CATARINA.

FASE DA ANALISE			
(X) Planejamento da contratação e seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato			
Risco 1 – NAO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Não haverá os devidos serviços que são essenciais.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Verificar junto à Comissão de Planejamento Orçamentário a disponibilidade de Recurso para atender a contratação	Responsável	Isaías Oliveira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável	Isaías Oliveira
Risco 2 – ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES PARA OS SERVIÇOS			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	Pessoas Jurídicas de baixa qualificação na prestação dos serviços.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Revisão de cada Cláusulas ou Itens de obrigações da Contratada e a forma de prestação do serviço	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades à Pessoa Jurídica	Responsável	Dr. Mauro Melo Vieira
Risco 3 – ATRASO NA CONCLUSAO DA LICITAÇÃO			
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano	A não conclusão do Certame no prazo implica na demora na prestação dos serviços solicitados, reduzindo a prestação dos mesmos		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Prevendo o atraso, seria necessário um pedido de apoio de mais pessoas para ajudar a Equipe de Licitação, ajudando na análise das Propostas	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras



Estratégia de contingência caso o risco se concretize

Ações	Cancelamento de Itens responsáveis pela demora e continuidade do Certame	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras
Id Ação Preventiva	Análise	Responsável	
1.			
Id Ação de Contingência	Contrato Expresso	Responsável	
1.			

Risco 4- AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE APRESENTEM MÁ QUALIDADE

Probabilidade:	Baixa (x)	Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto (x)
Dano(s):	Danos a saúde		
Ação(ões) Preventiva(s):		Responsável	Fiscais do Contrato

Exigir selo de qualidade do Serviço de Inspeção Federal (SIF) em todos os produtos contratados.

Ação(ões) de Contingência:	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Dr. Mauro Melo Vieira
-----------------------------------	--------------------	--

Troca de
Fornecedor e
Denúncia à
Vigilância Sanitária.

Risco 5- ARMAZENAMENTO E/OU TRANSPORTE INADEQUADO

Probabilidade:	Baixa	Média (x)	Alta
Impacto:	Baixo	Médio	Alto (x)
Dano(s):	Contaminação		

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável	Equipe de Planejamento e de Compras Fiscais do Contrato
---------------------------------	--------------------	--

Especificar no Edital e fiscalizar rigorosamente as entregas dos produtos.



Ação(ões) de Contingência:

Responsável

Equipe de
Planejamento e de
Compras

Troca de Fornecedor
]

Responsável/ Responsáveis