CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (GINÁSIO DE ESPORTES)
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO GLOBAL
LOCAL:	RODOVIA SC 114 - CENTRO DE EXPOSIÇÕES - PAINEL/SC
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE PAINEL/SC
UNIDADES:	912.1M²
VALOR POR UNIDADE:	R$ 81,36

DATA : 19/05/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DEINFRA-SC	2021/01	-	-
ORSE	2026/03	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	100,25%	59,65%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.264,00	100,00 %		**100,00 %**
			1.264,00		**1.264,00**
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2.605,94	50,00 %	50,00 %	**100,00 %**
			1.302,97	1.302,97	**2.605,94**
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	70.341,92	49,00 %	51,00 %	**100,00 %**
			34.467,54	35.874,38	**70.341,92**
		74.211,86	**37.034,51**	**37.177,35**	**74.211,86**
			37.034,51	**74.211,86**	

Maravilha/SC, 20 de Maio de 2026.

GUSTAVO FERREIRA:10421819936

Assinado de forma digital por GUSTAVO FERREIRA:10421819936
Dados: 2026.05.20 18:53:19 -03'00'

Gustavo Ferreira
Engenheiro Civil
CREA/SC 180570-7