PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAINEL
Capital Catarinense do Pinhão

MUNICÍPIO DE PAINEL | SANTA CATARINA
Endereço: SC 114, KM 252 | Cep 88543-000 | Telefone: (49) 3235-0034
CNPJ - 01.608.820/0001-23 | E-mail: gabinete@painel.sc.gov.br
www.painel.sc.gov.br

**Obra Bancos** **B.D.I.**
**Casas de madeira 45,00 m² SINAPI - 10/2025 - Santa Catarina** **25,0%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 3.752.76 | 3.752.76 | |
| 2 | SAPATAS BANHEIRO 4 UNID 0,6 X 0,6 / 0,2 | 100,00% | 100,00% | |
| | | 1.064.04 | 1.064.04 | |
| 3 | INFRAESTRUTURA BANHEIRO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 2.162.95 | 1.081.48 | 1.081.48 |
| 4 | FUNDAÇÕES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 7.092.80 | 7.092.80 | |
| 5 | PISO EM CONCRETO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 309.45 | 154.73 | 154.73 |
| 6 | ASSOALHO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 12.659.16 | 6.329.58 | 6.329.58 |
| 7 | PAREDES | 100,00% | 100,00% | |
| | | 22.183.83 | 22.183.83 | |
| 8 | ESQUADRIAS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 4.650.17 | | 4.650.17 |
| 9 | COBERTURA E FORRO | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 13.332.92 | 6.666.46 | 6.666.46 |
| 10 | REVESTIMENTO | 100,00% | | 100,00% |
| | | 2.309.62 | | 2.309.62 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 5.436.86 | | 5.436.86 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% | | 100,00% |
| | | 23.494.77 | | 23.494.77 |
| **Porcentagem** | | | **49,09%** | **50,91%** |
| **Custo** | | | **48.325,67** | **50.123,66** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **49,09%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **48.325,67** | **98.449,33** |

gov.br
Documento assinado digitalmente
JEAN DELFES SILVA
Data: 18/08/2026 17:20:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JEAN DELFES SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 165.444-2

**Encargos Sociais**

**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**