



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 869946 Nº SICONV: 38944/2018 PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL APELIDO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO PORTAL DESCRICÃO DO LOTE: Construção Portico Turistico

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO PORTICO TURISTICO	219.667,63	% Período	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
			% Período	60,34%	39,66%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.045,05	% Período	100,00%											
1.2.	SAPATAS E FUNDAÇÕES	16.014,16	% Período	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METALICA - TORRE A	75.749,31	% Período	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA METALICA TRANSVERSAL	87.122,29	% Período		100,00%										
1.5.	TORRE B	39.736,82	% Período	100,00%											
Total:		R\$ 219.667,63													

Periodo:	Repassse	132.412,79	87.035,17
Contrapartida:	132,55	87,12	
Outros:			
Investimento:	132.545,34	87.122,29	
%:	60,34%	100,00%	
Repassse:	132.412,79	219.447,96	
Contrapartida:	132,55	219,67	
Outros:			
Investimento:	132.545,34	219.667,63	

PAINEL - SC
Local
Data: quinta-feira, 7 de novembro de 2019

Flavio Antonio Neto Silva
Prefeito
CPF: 499.572.449-49

Gabriel Correa Machado
Engenheiro Civil
CREA/SC 162.465
Responsável Técnico
Nome: GABRIEL CORREA MACHADO
CREACAU: 162465-SC
ART/RRT: 6901261-7