

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	4.153,83
2	Serviços Preliminares	3.174,57
3	Canteiro de Obra	4.791,68
4	Mobilização	1.608,68
5	Drenagem Pluvial Inicial	42.770,15
6	Drenagem Pluvial Final	19.810,38
7	Pavimentação Inicial	128.308,79
8	Pavimentação Final	158.679,94
9	Meio fio do pavimento	25.612,96
10	Meio fio do passeio	28.818,92
11	Movimentação de terra	5.971,98
12	Passeios Inicial	62.386,82
13	Passeios Final	15.083,74
14	Sinalização	20.440,11
15	Desmobilização	1.608,68