



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE PAINEL	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURA DE MANGUEIRAS DE ARREIMATE 2090 M²	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA DE MANGUEIRAS DE ARREIMATE 2090 M²
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO MANGUEIRA ARREIMATE	699.988,04	% Período:	8,59%	22,49%	68,18%	0,74%								
1.1.	INFRAESTRUTURA	60.122,61	% Período:	100,00%											
1.2.	SUPRAESTRUTURA	157.430,93	% Período:		100,00%										
1.3.	COBERTURA METALICA	477.251,30	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 699.988,04				%:	8,59%	22,49%	68,18%	0,74%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	60.122,61	157.430,93	477.251,30	5.183,20							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	60.122,61	157.430,93	477.251,30	5.183,20							
				%:	8,59%	31,08%	99,26%	100,00%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	60.122,61	217.553,54	694.804,84	699.988,04							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	60.122,61	217.553,54	694.804,84	699.988,04							

PAINEL SC

Local

terça-feira, 9 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: JEREMIAS JOEL BOURSCHEIDT

CREA/CAU: 183722-0

ART/RRT: 9168980-0