

# Anita Garibaldi

*Cidade dos Lagos*



**Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITA GARIBALDI  
**Cidade/Estado:** Anita Garibaldi – SC   **CEP:** 88590-000  
**Responsável Técnico:** Ana Karoliny de Oliveira Figueiró  
**Endereço:** Rua Joaquim Fermino Varela  
**Telefone:** (49) 988773374

**CNPJ:** 82.777.3350001-85  
**Telefone:** (49) 35430191  
**CREA:** 154625-1  
**Cidade/Estado:** Anita Garibaldi-SC

**Endereço:** Praça Paulino Granzotto, 20, Centro  
**E-mail:** prefeitura@anitagaribaldi.sc.gov.br  
**RG:** 5282514                      **CPF:** 078.408.079-84  
**CEP:** 88.590-000.  
**E-mail:** engenheirakaroliny@gmail.com

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Serviço      |                                     | Valor            | Mês 01       |                 | Mês 02        |                  | Mês 03        |                  | Mês 04        |                  | Mês 05        |                  | Mês 06        |                 | Total          |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|
|              |                                     |                  | %            | R\$             | %             | R\$              | %             | R\$              | %             | R\$              | %             | R\$              | %             | R\$             | %              | R\$              |
| 1            | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS             | 818,56           | 100,00       | 818,56          |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 818,56           |
| 2            | MOVIMENTOS DE TERRA                 | 372,37           | 100,00       | 372,37          |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 372,37           |
| 3            | ESTRUTURA                           | 8.460,55         | 50,00        | 4.230,27        | 50,00         | 4.230,28         |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 8.460,55         |
| 4            | IMPERMEABILIZAÇÕES                  | 1.034,12         |              | 0,00            | 100,00        | 1.034,12         |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 1.034,12         |
| 5            | PAREDES                             | 14.595,58        |              | 0,00            | 50,00         | 7.297,79         | 50,00         | 7.297,79         |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 14.595,58        |
| 6            | PAVIMENTAÇÃO                        | 4.937,74         |              | 0,00            |               | 0,00             | 50,00         | 2.468,87         | 50,00         | 2.468,87         |               | 0,00             |               | 0,00            | 100,00         | 4.937,74         |
| 7            | REVESTIMENTOS                       | 9.847,12         |              | 0,00            |               | 0,00             | 40,00         | 3.938,84         | 50,00         | 4.923,56         |               | 0,00             | 10,00         | 984,72          | 100,00         | 9.847,12         |
| 8            | ESQUADRIAS                          | 9.900,47         |              | 0,00            |               | 0,00             |               | 0,00             |               | 0,00             | 75,00         | 7.425,35         | 25,00         | 2.475,12        | 100,00         | 9.900,47         |
| 9            | COBERTURA                           | 9.234,85         |              | 0,00            |               | 0,00             |               | 0,00             | 25,00         | 2.308,71         | 50,00         | 4.617,42         | 25,00         | 2.308,71        | 100,00         | 9.234,85         |
| 10           | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS               | 8.090,08         | 16,66        | 1.347,80        | 16,66         | 1.347,80         | 16,66         | 1.347,80         | 16,66         | 1.347,80         | 16,66         | 1.347,80         | 16,70         | 1.351,04        | 100,00         | 8.090,08         |
| 11           | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS | 4.149,80         | 16,66        | 691,36          | 16,66         | 691,36           | 16,66         | 691,36           | 16,66         | 691,36           | 16,66         | 691,36           | 16,70         | 693,02          | 100,00         | 4.149,80         |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>71.441,24</b> | <b>9,10%</b> | <b>7.460,36</b> | <b>19,52%</b> | <b>14.601,35</b> | <b>24,01%</b> | <b>15.744,66</b> | <b>18,28%</b> | <b>11.740,30</b> | <b>18,38%</b> | <b>14.081,93</b> | <b>10,71%</b> | <b>7.812,61</b> | <b>100,00%</b> | <b>71.441,24</b> |