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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

909554/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJOR RAMIRO GOMES 273.568,06 % Período: 41,51% 40,66% 17,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  3.870,12 % Período: 41,51% 40,66% 17,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.655,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  2.141,10 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENO PROFUNDO  26.055,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM - CAIXAS COLETORAS  6.225,48 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SARJETAS  26.773,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  193.909,60 % Período: 43,45% 56,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.937,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 41,51% 40,66% 17,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.156,92 97.127,42 42.580,66 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.405,83 14.110,98 6.186,25 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.562,75 111.238,40 48.766,91 - - - - - - - - - 

%: 41,51% 82,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 99.156,92 196.284,34 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 238.865,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.405,83 28.516,81 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 34.703,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 113.562,75 224.801,15 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 273.568,06 

Local Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

segunda-feira, 8 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJOR RAMIRO GOMES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL MAJOR RAMIRO GOMES

PAINEL (SC)

0

Total:    R$ 273.568,06

Item Descrição
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