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Item Descricao
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 SAPATAS BANHEIRO 4 UNID 0,6 X 0,6 / 0,2
3 INFRAESTRUTURA BANHEIRO
4 FUNDAGOES
5 PISO EM CONCRETO
6 ASSOALHO
7 PAREDES
8 ESQUADRIAS
9 COBERTURA E FORRO
10 REVESTIMENTO
11 INSTALAGOES ELETRICAS
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

govb

Obra Bancos

B.D.l.

Casas de madeira 45,00 m? SINAPI - 10/2025 - Santa 25,0%

Catarina

Cronograma Fisico e Financeiro
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30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
3.752.76
100,00% 100,00%
1.064.04
100,00% 50,00% 50,00%
2.162.95 1 1.081.48
100,00% 100,00%
7.092.80
100,00% 50,00% 50,00%
309.45 154,73 154,73
100,00% 50,00% 50,00%

6.329.58 6.329.58

12.659.16 632956 6.329.58

100,00% 100,00%
22.183.83____22.183.83
100,00% 100,00%
4.650.17 465017
100,00% 50,00% 50,00%
13.332.92 6.666.46 6.666.46
100,00% 100,00%
2.309.62 230962
100,00% 100,00%
5.436.86 543686
100,00% 100,00%
23.494.77 23.494,77
49,09% 50,91%
48.325,67 50.123,66
49,09% 100,0%
48.325,67 98.449,33
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Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos
de mao de obra, de acordo
com as bases.
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